

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและยกระดับผู้แม่พันธุ์

วัตถุประสงค์ : ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบสนองนโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ประชุมวางแผนและกำหนดวันและเวลา การออกตรวจติดตามโครงการ	เดือนมกราคม ๒๕๖๙	๑ ครั้ง	สนง.ปศจ.ชน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	- ด้านกักกันสัตว์ ชัยนาท	กรมปศุสัตว์	
๒	ออกตรวจตามแผน	เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๗ ครั้ง	๗ อำเภอ		- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ชัยนาท		
๓	ประชุมสรุปผลการออกตรวจ และ ปัญหา อุปสรรค	เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๑ ครั้ง	ห้องประชุม สนง.ปศจ.ชน		- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพ		
๔	วางแผนและลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา - อุปสรรค การผสมเทียมและระบบสืบพันธุ์	เดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑๐ ตัว	๗ อำเภอ		การผสมเทียม สระบุรี		
๕	ประชุมสรุปผลการออกตรวจ และ ปัญหา อุปสรรค	เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙	๑ ครั้ง	ห้องประชุม สนง.ปศจ.ชน		- ศูนย์วิจัยและ		

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :