

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

1. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
1	กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	1.วางแผน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. สรุปัญหและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ	26,200.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. วางแผนการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4. สรุปัญหและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ	-	วางแผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2568
2	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ	1. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบของ ครน. 1 ครั้งต่อเดือน 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมหน้าโรงงานแปรรูปนม 4 ครั้งต่อปีการศึกษา 3. กิจกรรมแก้ไขปัญหคุณภาพน้ำนม 4 ครั้งต่อปี	30,700.00	ต.ค. 67-ก.ย. 68	1. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบของ ครน. หรือฟาร์ม รวม 39 ศูนย์หรือฟาร์ม จำนวน 6 ครั้ง 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปนม จำนวน 2 ครั้ง 3. แก้ไขปัญหคุณภาพน้ำนมดิบระดับฟาร์ม จำนวน 2 ครั้ง	22,180.00	
3	กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ปศุสัตว์อินทรีย์	1. ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีทั้งระบบ 1 ครั้ง - สํารวจและจัดทํารายงานสรุปข้อมูลทุกจังหวัด ระยะที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2568) - ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (กรกฎาคม - กันยายน 2568) 2. ติดตาม/นิเทศงาน จำนวน 12 ครั้ง	6,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1.ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีทั้งระบบ 1 ครั้ง - สํารวจและจัดทํารายงานสรุปข้อมูลทุกจังหวัด ระยะที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2568) 2.ติดตาม/นิเทศงาน จำนวน 3 ครั้ง	3,950.00	
4	พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ	1. ติดตามงานด้านโคเนื้อ-กระบือ จำนวน 1 ครั้ง	14,100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			งบประมาณจะโอนมาไตรมาส 3
5	พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เล็ก	1. กำกับติดตาม สรุประเมินผลสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรแพะและ ข้อมูลการผลิตแพะและ ข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต 2. ร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2568 จังหวัดขอนแก่น 3. ติดตามงาน จำนวน 1 ครั้ง	5,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68 ม.ค.-68 ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. สรุประเมินผลสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรแพะและ ข้อมูลการผลิตแพะและ ข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต ส่งกรมปศุสัตว์ ม.ค. 68 2. ร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2568 และร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2568 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น 3. ติดตามงาน จำนวน 1 ครั้ง		
6	โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต	9,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกระดับจังหวัด ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ภายในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2568) 2. ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกระดับเขต ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2568)		เป็นค่าใช้จ่ายไปประชุมเสวนนคร
7	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	1. เกษตรกรได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขตจำนวน 1 ราย 2. กำกับ ติดตาม นิเทศงาน	5,000.00	มี.ค. 68 พ.ย. 67 - ก.ย. 68	1.คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 1 ราย และรายงานผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ส่งกรมฯ ทราบ มีนาคม 68 2. กำกับ ติดตาม นิเทศงาน		
8	สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม	1. พัฒนาระบบโดนม (Smart Farm) คัดเลือกต้นแบบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำนวน 1 ศูนย์/จังหวัด จังหวัดลพบุรี เกษตรกรอย่างน้อยจำนวน 9 ราย จังหวัดสระบุรี เกษตรกรอย่างน้อยจำนวน 10 ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบโดนม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรภายในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้สามารถเชื่อมโยงฟาร์มเกษตรกรเป็นศูนย์เรียนรู้ Smart Farm 2. สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (YOUNG DAIRY FARMERS) คัดเลือกเกษตรกร 2 ราย	45,400.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68 ค.ค. 67 - ก.ย. 68	1.สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) คัดเลือกต้นแบบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำนวน 1 ศูนย์/จังหวัด จังหวัดลพบุรี เกษตรกรอย่างน้อยจำนวน 9 ราย จังหวัดสระบุรี เกษตรกรอย่างน้อยจำนวน 10 ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบโดนม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรภายในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้สามารถเชื่อมโยงฟาร์มเกษตรกรเป็นศูนย์เรียนรู้ Smart Farm 2. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) จัดอบรม / ติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลโดนม 4 ครั้งต่อปี หรือ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 1.) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มโดนม) ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร 2.) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ตามคุณสมบัติ และให้คะแนนภาพรวมฟาร์มตามแบบฟอร์ม Dairy Husbandry Checklist ที่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กำหนด และสรุรายงานให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 3.) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) เข้าติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการเลี้ยง โคนมของเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมการคัดเลือก ในพื้นที่ 4.) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) เข้าติดตาม ตรวจสอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงโคน ของเกษตรกรโค	13,030.00	

1. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
8	สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (ต่อ)	2. สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (YOUNG DAIRY FARMERS) คัดเลือกเกษตรกร 2 ราย		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5.) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ส่งรายชื่อเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ดีเด่น (Young Dairy Farmers) ประจำปี 2568 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบ e-Operation ตามเป้าหมายที่ได้รับ 6.) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9 รายงานสรุปผลการคัดเลือกและติดตามการพัฒนาของเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่		
9	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	1. คัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่นระดับเขต 2. การติดตาม นิเทศและประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง	10,000.00	มิ.ย - ก.ย. 68 มิ.ย - ก.ย. 68	1. คัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่นระดับเขต ส่งผลให้ กสส. ภายในเดือนมิถุนายน 2568		งบประมาณจะโอนมาไตรมาส 3
10	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	1. พัฒนาความพร้อมศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 2. นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	10,000.00	มิ.ย - ก.ย. 68 ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. ประเมิน ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ส่งผลให้ กสส. ภายในเดือน มิถุนายน 2568 2. นิเทศ ติดตามงาน จำนวน 3 ครั้ง	4,680.00	เบิกแล้ว 1,960 รอบเบิก 2,720
		3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จำนวน 23 ราย		มิ.ย - ก.ย. 68			
11	ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	1. คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 ครั้ง	22,100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต และสรุปผลการคัดเลือกให้กรมปศุสัตว์ (สพท.) ทราบ 20 ก.พ. 68 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 1 ครั้ง (รอบที่ 1/2567) ส่งให้กรมปศุสัตว์ (สพท.) ทราบ มีนาคม 67 3. ติดตาม การดำเนินงาน จำนวน 5 ครั้ง	-	
12	ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	1. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน	5,300.00		-	1,480	
13	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ธคก.)	1. ติดตาม ตรวจสอบ 2. ประกาศกลุ่มหมู่บ้าน ธคก. ดีเด่น ระดับเขต 1 ครั้ง 3. ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธคก. ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ครั้ง	29,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. ติดตาม ตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง 2. ดำเนินการประกวดกลุ่มหมู่บ้าน ธคก. ดีเด่น ระดับเขต 1 ครั้ง และแจ้งผลไปยังกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธคก. ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ครั้งเรียบร้อยแล้ว	9,940.00	
14	ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่	1. ติดตามผลการดำเนินงาน 2. ร่วมประชุมพัฒนาเจ้าหน้าที่	3,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. ติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 9 จังหวัด 2. เข้าร่วมประชุมพัฒนาเจ้าหน้าที่	-	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA	1. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน	10,122.27	เสร็จสิ้นโครงการ			เงินนอกงบประมาณ
16	โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1	1. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน	10,404.62	เสร็จสิ้นโครงการ			เงินนอกงบประมาณ
17	โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2	1. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน	14,611.96	เสร็จสิ้นโครงการ	1. ติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง	2,310.00	เงินนอกงบประมาณ